



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



ANGUERA
PREFEITURA MUNICIPAL
Mais Trabalho, Mais Conquistas!

PLANO DE TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA DÉCADA 2015 – 2025 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) DO MUNICÍPIO DE ANGUERA - BAHIA

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO:

Equipe Técnica de Monitoramento

MUNICÍPIO:

ANGUERA

NTE:

PORTAL DO SERTÃO (19)

E-MAIL:

pme.anguera@gmail.com

VINCULAÇÃO:

Secretaria Municipal de Educação

2. APRESENTAÇÃO

O acompanhamento do Plano Municipal de Educação (PME) deve ser organizado de forma sistemática, por meio da realização de reuniões periódicas, da definição de um cronograma de encontros, da elaboração de pautas e da seleção de materiais de referência, conforme o Plano de Trabalho estabelecido. A partir dessa organização, faz-se necessária a construção de instrumentos adequados para a coleta de dados, os quais servirão de base para a produção das informações que comporão o relatório de monitoramento, assegurando clareza, continuidade e eficiência em sua execução. Esse processo precisa contar com a participação integrada das diferentes instâncias administrativas e das instituições que atuam ou colaboram com as políticas educacionais no âmbito municipal, de modo a contemplar o conjunto de metas previstas no plano educacional. Além disso, a dinâmica de trabalho deve envolver os integrantes da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação

(ETMA), com a distribuição de atribuições alinhadas aos eixos e dimensões do PME. De forma permanente, a equipe deve promover o estudo do plano, acompanhar o cumprimento das metas e estratégias e socializar as informações por meio de canais institucionais e mídias sociais, bem como em reuniões nas unidades escolares e nos espaços colegiados, como o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Este ano, de forma especial, será constituída uma Equipe Técnica para elaboração do Relatório Final da Década.

REGISTRO DOS NOMES, REPRESENTAÇÃO, CONFORME NORMATIVA E O ATO LEGAL DO MUNICÍPIO:

I – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Renan Iury Mendes Brito

II – TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Catharina Figueiredo da Silva Arouca

Jéssica Dias de Jesus

Reijane Oliveira Lima

III – REPRESENTANTES DA EQUIPE TÉCNICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR):

Dailsom Costa Santana Vila Flôr

Euda Caroline Veloso Silva

IV – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Marcleide Mendes Vasconcelos

V – REPRESENTANTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Shirley Oliveira Rodrigues dos Santos

VI – REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO:

Antonio Marcio Silva Vasconcelos

3. JUSTIFICATIVA:

O presente Plano de Trabalho traz de forma sistematizada as ações do Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, do município de Anguera– BA, para o ano de 2025. Esse trabalho é realizado com o apoio Técnico da Coordenação de Programas Especiais – COPE, em Regime de Colaboração com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC/BA, que apóia os municípios na implementação de políticas e programas educacionais no estado, integrando as ações de planejamento educacional, mobilização, monitoramento, avaliação, formação e controle social, atuando também em ações educacionais complementares que visam o fortalecimento das Redes Estadual e Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, é o principal instrumento norteador da política educacional do Município, ele é de suma importância porque ele é direcionado para articular as ações que deverão ser seguidas e cumpridas no monitoramento e avaliação do PME do município, constitui-se no ambiente e participação dos segmentos da Educação ,das Instituições Educacionais e da Sociedade Civil . Sem o monitoramento que acontece anualmente e a avaliação bianual,torna-se incerto conhecer com propriedade o funcionamento e os efeitos do PME no município,por esse motivo a importância do monitoramento.

4. OBJETIVOS:

- Fortalecer a atuação dos agentes institucionais e parceiros envolvidos nos processos de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), por meio do acompanhamento sistemático da execução de suas metas e estratégias, da produção de informações precisas e relevantes e da análise dos resultados alcançados;
- Elaborar o Documento Final de Avaliação da Década do PME.

5. CRONOGRAMA:

PERÍODO	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	RECURSOS	OBSERVAÇÕES
JUNHO / 2025	Construção do Plano de Trabalho	Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação	Escopo do Plano de Trabalho disponibilizado pela COPE	Construção da Agenda de Trabalho.

JULHO / 2025	Formação Territorial - Plantão Pedagógico PME	Rede de Assessoramento Técnico ao Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME)	Mídias digitais - Aplicativos Google Meet	Diálogo sobre o Relatório de Monitoramento e Avaliação do PME e sobre o Documento Final da CONAE 2025.
AGOSTO / 2025	Estudo e Análise do monitoramento das Metas e Estratégias do PME. Reunião da ETMA, com os Coordenadores, Educação em Tempo Integral e Supervisão. (Meta 6). Reunião da ETMA, com os Coordenadores, Supervisores, Estudo do IDEB. (Meta 7).	ETMA (Coordenadores e Supervisão). Estudo em grupo por Segmento/Modalidade de Ensino Educação Especial. Estudo em grupo	Reunião em Grupo	Diálogo em grupo
SETEMBRO / 2025	Reunião da ETMA, com os Coordenadores e Supervisores pedagógicos, estudo da Meta 8 e estudo sobre programas voltados à educação de jovens e adultos (EJA) e de cursos profissionalizantes e técnicos. Reunião da ETMA, com os Coordenadores, Supervisores, Estudo da meta 9. Reunião da ETMA, com os Coordenadores, Supervisores, Estudo da Meta 10.	Estudo em grupo por segmento/modalidade de Ensino Educação de Jovens e Adultos. Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PME (ETMA).	Reunião em Grupo	Diálogo em grupo
OUTUBRO / 2025	Instituição da Equipe de Elaboração do Relatório Final de Avaliação da Década do PME	Prefeito Municipal	Publicação no Diário Oficial	A equipe será atualizada e um novo Decreto será formulado e publicado no Diário Oficial, a fim de intensificar o monitoramento de dados.

<p>NOVEMBRO / 2025</p>	<p>Reunião da com os Coordenadores Pedagógicos e Supervisores, para revisão da Metas.</p> <p>Participação no 2º Seminário de Políticas Públicas e Planos Decenais.</p> <p>Encontros técnicos com conselheiros municipais de educação e membros do Fórum Municipal de Educação.</p> <p>Reuniões técnicas gestores escolares e membros dos conselhos escolares.</p> <p>Reuniões técnicas com setores da Prefeitura Municipal para coleta e análise de dados.</p>	<p>Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação (ETMA), Coordenadores e Supervisores. Membros recém definidos na Equipe Especial constituída para elaboração do Relatório Final da Década do PME.</p>	<p>Reuniões em grupos com análises de dados e registros diversos.</p>	<p>Estudos e diálogos.</p>
<p>DEZEMBRO / 2025</p>	<p>Audiência Pública para Apresentação e Discussão do Relatório da Década 2015-2025 do PME;</p> <p>Ajustes das propostas sugeridas na Audiência Pública;</p> <p>Revisão e formatação do documento;</p> <p>Envio do Documento Final ao Conselho Municipal de Educação;</p> <p>Postagem no AVA dos documentos e Relatório Final de Avaliação do PME.</p>	<p>Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação (ETMA) e Comunidade;</p>	<p>Reavaliação dos documentos.</p>	<p>Diálogo em grupo Finalização do Relatório de Monitoramento e Revisão</p>

ANGUERA-BA, 02 DE JUNHO DE 2025.
EQUIPE DE MONITORAMENTO DO PME